Izvještaj OOAD 2016-2017

Tim Hepek

Projektni tim	lme i prezime	Uloga u timu
Hepek	Admir Subašić	Član
	Zlatko Šubara	Član

Red. Br.	Aktivnost	Učesnici	Datum, vrijeme i trajanje	Napomena
	0.1.1.		aktivnosti	
1.	Odabir teme	Admir Subašić	6. mart 2017. god.	
		Zlatko Šubara	12:00 – 13:00	
			1 sat	
2.	Napisali opis	Admir Subašić	19. mart 2017. god.	
	teme, indentificirali i opisali procese u	Zlatko Šubara	16:00-19:00	
	sistemu, naveli		3 sata	
	funkcionalnosti			
	sistema,			
	identificirali aktere			
3.	u sistemu Use-case	Admir Subašić	23. mart 2017. god.	
٥.	dijagrami,	Zlatko Šubara	18:00-23:00	
	scenariji i tok	Ziatko Subara	5 sati	
	događaja		J Sati	
4.	Kreirali UWP,	Admir Subašić	25. mart 2017. god.	
4.	dodali skice formi	Zlatko Šubara	20:00 – 23:00	
	dodaii skice ioiiiii	Ziatko Subara	3 sata	
5.	Dodoni diiogrami	 Zlatko Šubara		
5.	Dodani dijagrami aktivnosti	Admir Subašić	30. mart 2017. god. 21:00-23:00	
	aktivnosti	Admir Subasic		
	Daday diiasyaya	Zlatko Šubara	2 sata	
6.	Dodan dijagram		2. april 2017.god.	
	klasa	Admir Subašić	16:30 – 19:00	
		_, , <u>y</u> ,	2.5 sati	
7.	Dodan SOLID	Zlatko Šubara	14. april 2017.god.	
	princip	Admir Subašić	18:00 - 19:00	
			1 sat	
8.	Dodan MVVM	Zlatko Šubara	10.maj 2017.god	
	dijagram	Admir Subašić	14:00 – 16:00	
			2 sata	