## Izvještaj OOAD 2016-2017

## Tim Hepek

Projektni tim	lme i prezime	Uloga u timu
Hepek	Admir Subašić	Član
	Zlatko Šubara	Član

Red. Br.	Aktivnost	Učesnici	Datum, vrijeme i trajanje aktivnosti	Napomena
1.	Odabir teme	Admir Subašić Zlatko Šubara	6. mart 2017. god. 12:00 – 13:00 1 sat	
2.	Napisali opis teme, indentificirali i opisali procese u sistemu, naveli funkcionalnosti sistema, identificirali aktere u sistemu	Admir Subašić Zlatko Šubara	19. mart 2017. god. 16:00-19:00 3 sata	
3.	Use-case dijagrami, scenariji i tok događaja	Admir Subašić Zlatko Šubara	23. mart 2017. god. 18:00-23:00 5 sati	
4.	Kreirali UWP, dodali skice formi	Admir Subašić Zlatko Šubara	25. mart 2017. god. 20:00 – 23:00 3 sata	
5.	Dodani dijagrami aktivnosti	Zlatko Šubara Admir Subašić	30. mart 2017. god. 21:00-23:00 2 sata	
6.	Dodan dijagram klasa	Zlatko Šubara Admir Subašić	2. april 2017.god. 16:30 – 19:00 2.5 sati	
7.	Dodan SOLID princip	Zlatko Šubara Admir Subašić	14. april 2017.god. 18:00 - 19:00 1 sat	
8.	Dodan MVVM dijagram	Zlatko Šubara Admir Subašić	10.maj 2017.god 14:00 – 16:00 2 sata	
9.	Dodane forme	Zlatko Šubara Admir Subašić	13 14. maj 2017.god 10 sati	